

СОГЛАСОВАНО

Председатель Регионального отделения
ВОРДИ Белгородской области
Гараненко В.В.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 "Центр развития ребёнка
"Забава" г. Белгорода
308001, г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 56а

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)		
		факт	1 этап	2 этап
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД	ДУ	ДУ
	в том числе инвалиды:			
2	с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	ДУ	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	ДУ
5	с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	ДУ	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

№	Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходи мое финанси- рование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:							
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	сен.19	Заведующий
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	сен.19	Заведующий
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2 раза в год	Заведующий
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	дек.19	Заведующий
Пути движения							
	Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап		не требуется	Заведующий
	Тактильные средства навигации и предупреждения	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап		не требуется	Заведующий
Территория, прилегающая к зданию (участок)							

Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	5000	сен.20	Заведующий
Установка кнопки вызова у входной калитки	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап		выполнено	Заведующий
Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	1000	окт.19	Заведующий
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	согласно сметы	в соответствии с титульным списком ремонтных работ	Заведующий
Входная группа						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	5000	сен.20	Заведующий
Установка кнопки вызова	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	не требует финансирования	выполнено	Заведующий
Устройство контрастной маркировки дверей	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	1000	январ.20	Заведующий
Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса	К, О	ТСР	2 этап	не требует финансирования	выполнено	Заведующий
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап	1000	январ.20	Заведующий
Установка на лестнице поручней	О, С	Текущий ремонт	2 этап	не требует финансирования	выполнено	Заведующий

Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап		не предусмотрено по тех. паспорту	Заведующий
Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих	С	Текущий ремонт	2 этап	5000	сен.21	Заведующий
Монтаж информационной таблички на входе шрифтом Брайля	С	Текущий ремонт	2 этап	1000	янв.20	Заведующий
Зальная форма обслуживания						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	2 этап		не требует финансирования	выполнено Заведующий
Санитарно-бытовые помещения						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап		не предусмотрено по тех. паспорту	Заведующий
Обозначение тактильными знаками доступности	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	1000	сен.21	Заведующий
Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колясках	К, О, С	Капитальный ремонт	2 этап		не предусмотрено по тех. паспорту	Заведующий
Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски	К	Капитальный ремонт	2 этап		не предусмотрено по тех. паспорту	Заведующий
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, поручнями и опорой для спины	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	10000	янв.24	Заведующий
Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.	К,О	Капитальный ремонт	2 этап	5000	янв.24	Заведующий
Система информационных знаков и указателей на объекте						

Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	ноя.21	Заведующий
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	выполнено	Заведующий
Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации	К,О,Г,С,У	Альтернативная форма	1 этап		январь.25	Заведующий